



**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Kominárska 141 / 2,4  
832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PODATEĽNA	
Dátum:	25. 11. 2024
Číslo zápisnice:	98722
Prílohy/Lísty:	Výbavuje:

**Ministerstvo dopravy SR**  
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií  
Špeciálny stavebný úrad pre diaľnice  
Námestie slobody č.6  
**810 05 Bratislava**

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Miesto a dátum
Vec	12636/2024 - 2910/7777-00	Bc. Vojtech Horváth 0915 852 143	Bratislava, 13.11.2024

### Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (zmena termínu ukončenia výstavby)

(podľa § 68 stavebného zákona v spojení s § 11 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)

#### STAVEBNÍK:

**Slovenská republika**, zastúpená **Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky**, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, ako Verejný obstarávateľ podľa Koncesnej zmluvy – Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice, projekt PPP, a na základe prenositeľnej Plnej moci zo dňa 23.11.2016:

s Koncesionárom:

**Zero Bypass Limited**, so sídlom 28 Ropemaker Street, Londýn, EC2Y 9HD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (aktuálne sídlo: CMS Cameron McKenna LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF), majúca slovenskú organizačnú zložku: Zero Bypass Limited, organizačná zložka so sídlom Odborárska 21, Bratislava 831 02, Slovenská republika, IČO: 50 110 276, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 3188/B, na základe Substitučného plnomocenstva v zmysle článku 8.3.4 Koncesnej zmluvy zo dňa 24.11.2016, zastúpená:

Substitučným splnomocnencom - spoločnosťou:

**D4R7 Construction s.r.o.**, so sídlom Odborárska 21, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 245 350, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 110266/B, ako Subdodávateľ stavby a Subjektu na strane Koncesionára,

na základe ďalšieho Substitučného plnomocenstva zo dňa 29.11.2016, zastúpená spoločnosťou:

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**, so sídlom Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 31 322 000, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 378/B,

#### p o d á v a

MINISTERSTVU DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ako špeciálnemu stavebnému úradu pre diaľnice podľa § 3a ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v spojení s § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa zák. č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením §68 stavebného zákona a v spojení s §11 vyhl. č. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

#### žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.

Názov (označenie) stavby:

**Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz – rekonštrukcia**

kraj: Bratislavský  
okres: Bratislava II.  
katastrálne územie: Nivy

Predmet zmeny:

**Zmena termínu ukončenia výstavby z termínu 12/2024, uvedeného v rozhodnutí MD SR č. 31647/2023/SCDPK/110290 zo dňa 21.12.2023, na nový termín ukončenia výstavby 12/2025.**

**Odôvodnenie:**

Predĺženie termínu výstavby z termínu 12/2024 na nový termín ukončenia výstavby 12/2025 vyplynul z potreby technického odovzdania a komplexného ukončenia výstavby všetkých objektov stavby, uvedených v rozhodnutí o povolení stavby, z potreby uzatvorenia ostrých zmlúv o zriadení vecných bremien, zmluvného odovzdania objektov tretím stranám, dôsledného splnenia podmienok, uložených vo vydaných rozhodnutiach nielen stavebného úradu ale aj osobitných rozhodnutí, vydaných dotknutými orgánmi podľa osobitných predpisov, a z potreby časovej a vecnej koordinácie s ostatnými úsekmí Projektu PPP.

**Stavebné povolenie:**

MDV SR: **05141/2017/SCDPK-35512 - 05.06.2017 (právoplatné 13.07.2017),**

**Rozhodnutia o umiestnení stavby:**

Okresný úrad BA: **OU-BA-OVBP2-2016/7613/KAZ – 08.02.2016**

**Rozhodnutia o zmene stavby:**

MD SR:

- **09953/2018/SCDPK-74092 – 01.10.2018,**
- **25839/2018/SCDPK-96745 – 18.12.2018,**
- **31153/2019/SCDPK-104344 – 12.12.2019,**
- **06947/2021/SCDPK-02392 – 11.01.2021,**
- **05192/2023/SCDPK/02398 – 10.01.2023.**
- **31647/2023/SCDPK/110290 – 21.12.2023.**

**Zhotoviteľ:**

D4R7 Construction s.r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava

S pozdravom

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

Kominárska 2, 4

832 03 Bratislava

V.č. 20107

Ing. Igor Šillo

riaditeľ Divízie Bratislava III

**Prílohy k žiadosti:**

- a) Splnomocnenia.

Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – oslobodený od poplatku podľa §4 ods. 1 písmena a).