



MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PODATEL'ŇA	
Dátum:	8. 11. 2024
Číslo zápisu: 93252	Číslo súpisu:
Prílohy/Lísty:	Vybavuje:

Ministerstvo dopravy a výstavby  
Slovenskej republiky  
sekcia cestnej dopravy a pozemných  
komunikácií  
Ing. Hilda Vargová  
Námestie slobody č. 6  
P.O.BOX 100  
810 05 Bratislava

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo  
412/2024

Vybavuje / tel.  
Ing. Dóšová /0484327277  
dosova.maria@stvss.sk

Banská Bystrica  
05.11.2024

Vec: **„Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce, úsek: Kriváň - Mýtňa“**  
**Zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby**  
*Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v súlade so Zákonom č. 50/1976 Z.z.*

Žiadateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava

na základe Plnomocenstva č. PP/2020/0025 zastúpený Zhotoviteľom stavby:

**„Združenie R2 Mýtňa“**

v zložení Doprastav a.s., STRABAG s.r.o., EUROVIA SK, a.s. a EUROVIA CS, a.s.

na základe Plnomocenstva č. 7685/01/2020 zastúpený vykonávateľom inžinierskej činnosti:

**StVS – servising, s. r. o.**

Partizánska cesta 5

974 01 Banská Bystrica

Predmetom stavby „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtňa“ v katastrálnych územiach Kriváň a Podkriváň (okres Detva) a katastrálnych územiach Píla a Mýtňa (okres Lučenec) je vybudovanie rýchlostnej cesty v celkovej dĺžke 9,296 km.

Na predmetnú stavbu bolo Krajským stavebným úradom v Banskej Bystrici vydané územné rozhodnutie pod č. KSU BB-2011/164/210-1:OŠSS SI zo dňa 09.05.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.06.2011. Jeho platnosť bola predĺžená rozhodnutiami vydanými Okresným úradom Banská Bystrica pod č. OU-BB-OVBP2-2014/10004-SA zo dňa 05.05.2014, právoplatné dňa 06.06.2014, a pod č. OU-BB-OVBP2-2019/013025-15-SA zo dňa 06.05.2019, právoplatné dňa 17.06.2019.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydalo dňa 11.10.2021 na stavbu stavebné povolenie pod č. 19769/2021/SCDPK/114710, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.11.2021.



V súlade s §68 vyššie uvedeného Zákona sa Zmenou stavby pred jej dokončením rozumie zmena vo vzťahu k stavebnému povoleniu. Príslušný špeciálny stavebný úrad určil na realizáciu predmetnej stavby okrem iných aj nasledovnú podmienku:

*22. Stavba bude ukončená v termíne do 12/2024. V prípade, že stavebník nebude schopný v uvedenom termíne ukončiť výstavbu, požiada v dostatočnom časovom predstihu, ešte pred uplynutím termínu ukončenia výstavby špeciálny stavebný úrad osobitnou žiadosťou s uvedením dôvodov o zmenu stavby pred dokončením, spočívajúcu v zmene termínu ukončenia stavby.*

Na predmetnej stavbe došlo vplyvom nepredvídateľných fyzických podmienok k posunu činností, na ktoré si Zhotoviteľ uplatnil nárok. Zhotoviteľovi boli tieto nároky uznané a preto žiadame o zmenu termínu ukončenia stavby. Predpokladaný termín ukončenia do 12/2025.

**Na základe uvedeného Vás žiadame o vydanie Zmeny stavby pred dokončením, spočívajúcu v zmene termínu ukončenia stavby do 12/2025 v súlade so zákonom č. 50/1976 Z.z.**

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o vylúčenie odkladného účinku odvolania voči rozhodnutiu z dôvodu plynulého pokračovania stavebných prác.

S pozdravom

**StVS - servising, s.r.o.**

Partizánska cesta 5

974 01 BANSKÁ BYSTRICA

IČO: 44 935 668 IČ DPH: 2022875173

3

**Ing. Mária Dóšová**

konateľka spoločnosti

Príloha:

1. Plnomocenstvo