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Prípadová štúdia č. 1 
 
CHIOSTRI DI SAN PIETRO (REGGIO EMILIA, TALIANSKO) : 
ZHODNOCOVANIE DEDIČSTVA PROSTREDNÍCTVOM KULTÚRNYCH A 
HOSPODÁRSKYCH ČINNOSTÍ 

PREHĽAD PROJEKTU REGENERÁCIE 
 

 
Typ brownfieldu: Historické dedičstvo 

 

Rozpočet: 4,2 mil. € 
 

Dátum začatia projektu : 2006  

Súčasný stav projektu: Dokončený  

Typ zásahu : Trvalý 

Oblasti zásahu: Kultúra, sociálne inovácie, verejný priestor 

 

LOKALIZÁCIA A GEOGRAFICKÝ 

KONTEXT 

 

Krajina:  Taliansko 
 

Región: Emilia-Romagna 

Mesto: Reggio Emilia,  

172 000 obyvateľov 

Geografický kontext: Stredne veľké 

historické mesto v dynamickom 

priemyselnom regióne 

OPIS PÔVODNÉHO BROWNFIELDU  
 

Kláštor San Pietro bol postavený v 15. storočí. Potom sa 
používal ako súdny dvor a neskôr ako kasárne. Pozostáva z 
kostola, dvoch kláštorov, vojenskej stajne a veľkého 
nádvoria a má výraznú umeleckú hodnotu. Hoci bol komplex 
zapísaný do zoznamu pamiatok, od 50. rokov 20. storočia 
bol opustený a chátral. Tento rozsiahly areál v centre mesta 
bol pre obyvateľov neprístupný až do roku 2006, keď ho 
mestská samospráva Reggio Emilia odkúpila od štátneho 
majetku za 1,1 milióna eur (10 % odhadovanej hodnoty). 

 

CIELE PROJEKTU REGENERÁCIE 
 

Ciele zodpovedajú rôznym krokom realizácie projektu. Po prvé, cieľom bolo zrekonštruovať historický 
komplex podľa prísnych opatrení ochranárov. Po druhé, regenerácia vonkajších priestorov (bez 
umeleckej hodnoty) bola zameraná na začlenenie nádvorí do mestskej krajiny, rozvoj spoločenskej 
funkcie miesta stretávania a usporiadania verejných podujatí pod holým nebom v kláštore. Po tretie, boli 
vypracované ďalšie nápady týkajúce sa regenerácie budov. 

 

Cieľom bolo štruktúrovať komplex okolo štyroch hlavných pilierov: Art in Chiostri (kde sa konajú 
medzinárodné výstavy, koncerty a verejné čítania), Lab in Chiostri (centrum sociálnych inovácií), Work 
in Chiostri (co-workingový priestor) a Food in Chiostri (bar a reštaurácia). Najmä centrum sociálnych 
inovácií (nazývané LAU, Laboratorio Aperto Urbano, Otvorené mestské laboratórium) je koncipované ako 
miesto, v ktorom môžu podniky, občania, združenia a univerzity organizovať a zúčastňovať sa školení na 
rôzne témy. 

VÝSLEDKY 

Od ukončenia projektu obnovy v roku 2019 sa dosiahli tieto výsledky: 
 
➢ Komplex je teraz otvorený a bol pozitívne prijatý obyvateľmi a rôznymi skupinami používateľov. 

➢ Jeden z najvýznamnejších fotografických festivalov v Taliansku (Fotografia Europea) sa koná každú 
jar a len v roku 2021 prilákal viac ako 15 000 návštevníkov, aj napriek obmedzeniam súvisiacim s 
pandémiou. Každoročne sa tu koná 10 až 15 koncertov a tanečných predstavení, najmä v najväčšom 
kláštore. 

➢ LAU organizuje 40 až 50 podujatí ročne. Najúspešnejšie iniciatívy sa týkajú inkubátora pre začínajúce 
podniky a partnerských projektov s univerzitami v oblasti digitalizačných trendov. 

➢ Co-workingové priestory boli obzvlášť postihnuté dôsledkami pandémie a trpia nízkou návštevnosťou.
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KONTEXT A PÔVOD PROJEKTU 
 

Mestská samospráva mesta Reggio sa zaujímala o 
regeneráciu komplexu od roku 2006. Neexistoval 
však jasný národný alebo regionálny program (a 
financovanie), ktorý by umožnil dôležité 
rekvalifikačné práce. V záujme sprístupnenia 
komplexu verejnosti boli vykonané len sporadické 
zásahy. Príležitosť na ambicióznu transformáciu sa 
naskytla, keď región Emilia-Romagna prijal operačný 
program EFRR na roky 2014 - 2020. V rámci osi č. 6 
OP s názvom „Udržateľné a participatívne mestá“ (30 
miliónov EUR) sa v každom z deviatich okresných 
sídiel predpokladalo vytvorenie centra sociálnych 
inovácií (Laboratori Aperti Urbani). 

 

 

FÁZY REALIZÁCIE 
 

Proces regenerácie sa vyznačoval tromi 
hlavnými fázami: 

 

➢ Komplex, ktorý sa stal majetkom mestskej 
samosprávy v roku 2006, bol v rokoch 
2006 až 2017 len dočasne využívaný na 
kultúrne podujatia (najmä Fotografia 
Europea) s minimálnymi nákladmi 
(bezpečnostné práce, osvetlenie, 
upratovanie). 

➢ V roku 2017, kedy projekt získal podporu 
z EFRR, mestská samospráva poverila 
architektonickú kanceláriu a dve stavebné 
spoločnosti obnovou komplexu 

➢ Od roku 2019 v komplexe sídli LAU, 
niekoľko kultúrnych podujatí a co-
workingový priestor. 

 
 

  2006 
 
 

• Mestská 
samospráva 
kupuje 
lokalitu od 
štátneho 
majetku 

• Vykonáva sa 
len málo 
rekvalifika-
čných prác 

 
 

 2009 
 
 

• V komplexe 
sa po 
prvýkrát 
koná 
fotografický 
festival 
„Fotografia 
Europea“. 

 
 

 2017 
 
 

• Pridelenie 
prostriedkov 
z EFRR 
z regiónu 

• Začiatok 
prác 

 
 

2019 
 
 

• Koniec prác 

• Výber 
prevádzko-
vateľa, ktorý 
spravuje  

LAU a 
reštauráciu, 
mestskou 
samosprávou 

 
 

 2022 
 
 

• Očakáva sa, 
že dodávateľ 
spravujúci 
LAU dosiahne 
plnú kapacitu 
samofinan-
covania 

 

FAKTORY ÚSPECHU 

➢ Región Emilia Romagna je na národnej úrovni známy 
tým, že je veľmi efektívny pri získavaní a riadení 
finančných prostriedkov EÚ a má vysokú kapacitu 
spolufinancovania. 

➢ Projekt profitoval z dobrej koordinácie medzi 
regiónom, mestskou samosprávou a dodávateľmi 

➢ Multifunkčný proces regenerácie s účasťou 
viacerých zainteresovaných strán. Pred fyzickou 
obnovou sa uskutočnili skúšobné podujatia, ktoré 
umožnili demonštrovať potenciál lokality pre 
verejné využitie a privlastnenie. 

PREKÁŽKY A ŤAŽKOSTI, KTORÉ SA 
VYSKYTLI 

 
➢ Prísne lehoty (dva roky prác) na splnenie 

podmienok stanovených regiónom na 
investovanie finančných prostriedkov EÚ. 

➢ Prísne reštaurátorské obmedzenia na 
ochranu umeleckého dedičstva 

➢ Značná administratívna záťaž 
(vykazovanie a audit) pre mestské 
samosprávy využívajúce finančné 
prostriedky EÚ. 

 

SPRÁVA PROJEKTU 
 
➢ Celý komplex vlastní mestská samospráva. 
➢ Spoločnosť Zamboni Architetti bola poverená 

riadením rekvalifikačných prác pod dohľadom 
dozorného orgánu pre kultúrne dedičstvo. 

➢ Na riadenie LAU, co-workingového priestoru a 
reštaurácie vybrala mestská samospráva konzorcium 
družstevných podnikov („Consorzio Cooperative 
Sociali“), ktoré bude do roku 2022 podporované 
postupne sa znižujúcou ekonomickou podporou 
mestskej samosprávy. 

➢ Kultúrne činnosti v plnej miere riadi Fondazione 
Magnani, sponzorované verejnými aj súkromnými 
aktérmi. 

FINANCOVANIE 
 

Celkový rozpočet projektu: 4,2 milióna EUR 
(bez zohľadnenia 1,1 milióna EUR na kúpu 
komplexu). Fyzická obnova: 2,7 milióna EUR 
(1,25 milióna EUR na riadenie; 400 000 EUR na 
komunikačné činnosti) 

                                                                                 EFRR 
 

                                                         Mestská  
                                                          samospráva 

 
 1 200 000 EUR 
 
                                                   3 000 000 EUR 
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Mapa areálu 
 

 
 
 
 
 
 

500 m N 

 
                                                                                                                                                Zdroj: Snímka obrazovky Mapy Google 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda 
 

Výstavný priestor 
okolo dvoch 
kláštorov (Art in 
Chiostri) 

 

 
Co-workingový 
priestor, centrum 
sociálnych inovácií 
a reštaurácia (Lab 
in Chiostri, Work in 
Chiostri, Food in 
Chiostri) 

 
 

Zmiešané využitie a 
funkcie na nádvorí 

 
 

50 m N 
 

Zdroj: Snímka obrazovky Mapy Google 
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