Pripadova stiadia ¢. 2

PROCES OBNOVY VAZNICE KPD (MARIBOR, SLOVINSKO)
PROSTREDNICTVOM PARTICIPACIE A SOCIALNYCH INOVACI{

PREHLIAD PROJEKTU REGENERACIE LOKALIZACIA A KONTEXT

Typ brownfieldu: Byvala vdznica Krajinaz| Slovinsko

Rozpocet: 4,1 miliéna EUR (od roku 2008 do roku 2022) Regién: Drava

Datum zacatia projektu: 1997 Mesto: Maribor
Stcasny stav projektu: Prebieha Geograficky kontext: Postsocialistické
. i mesto s 97 000 obyvatelmi v blizkosti
Typ zasahu : Trvaly rakuskych hranic. Byvalé priemyselné hlavné

mesto Slovinska trpi od 90. rokov
20.storodia vysokou nezamestnanostou.

Os zasahu: Kultura, socidlne inovacie, ekonomicky rozvoj

OPIS POVODNEHO BROWNFIELDU

Brownfield bol kedysi patkridlovou muzZskou véznicou. Bola
postavena v 90. rokoch 19. storocia a Ciasto¢ne zblrana v
roku 1942, definitivne zatvorena v roku 1963. Budova sa
nachadza na pravom brehu rieky Dravy (A), v strategickej
oblasti, ktord sa zahustuje, a len 1 km od centra mesta,
vedla nakupneho centra (B) postaveného v roku 2000.
Obklopuje ho velka plocha, ktora sa neformalne vyuziva ako
parkovisko (C). Vlastnictvo tejto velkej budovy (16 000 m2)
je rozdrobené. Centrdlne a vychodné kridlo (1-2) patria
mestskej samosprave, zatial ¢o zapadné priestory (3) dnes
vlastni Agentlra regionalneho rozvoja. Obe juzné kridla su
vo vlastnictve siukromnych subjektov (4-5). Cely komplex
je zapisany ako kulturne dedicstvo.

CIELE PROJEKTU OBNOVY

Proces regeneracie stale prebieha; projekt presiel réznymi fazami vyvoja, zameranymi na r6zne ciele,
ktoré neboli vSetky definované ex ante. Vizia, ktora bola prvykrat vypracovana v roku 1997, sa
zameriavala na rekonstrukciu dvoch kridel vo verejnom vlastnictve, aby sa v nich prostrednlctvom
najomnych zmlav mohli organlzovat kultirne a komercne akt|V|ty a aby mohI| byt prijimané organlzaC|e
financované z verejnych zdrojov. Tym sa dosiahla prva Cast procesu regeneracie. V rokoch 2016 az 2018
sa zacala nova dynamika, ked sa Maribor zapojil do siete URBACT ,2nd Chance: Waking up the sleeping
giant”. Cielom tohto projektu bolo podporit participativnu reflexiu budiceho vyvoja budovy a povzbudit
studentov magisterského studia, aby navrhli alternativne scenare jej regeneracie. Boli vypracované tri
koncepcie: ,Kultirne centrum Maribor", ,Trhova cesta"“ a ,Prebudenie ostrova". V nasledujucich rokoch
sa vSak kvdli prekdzkam vo financovani nerealizovali. V sucasnosti (2022) pripravuje Agentlra
regionalneho rozvoja projekt regeneracie vychodného kridla, ktoré je vo verejnom vlastnictve a ktoré je
stale CiastoCne opustené, ako aj severného kridla, na Gcely hospodarskeho rozvoja (inkubator MSP).

VYSLEDKY (K ROKU 2022)

Viacfazova prestavba budovy a rozdrobené vlastnictvo viedli k nerovnomernym vysledkom. K roku 2022
boli obnovené dve kridla. V pristavbe severného kridla (nazyvanej Karantena, byvald vazenska
nemocnica) sa konaju kulturne a umelecké aktivity, obchody a podujatia. Prace boli financované z
programu PHARE (predvstupovy nastroj EU na konci 90. rokov 20. storodia). Zapadne kridlo a &ast
vychodneho kridla boli zrekonstruované v roku 2008 a sidlia v nich kancelarle Agentury regionalneho
rozvoja a Narodného instititu na ochranu kultirneho dedicstva, ale aj pat az sedem inovativnych
podnikov, ktoré prostrednictvom najomného plateného regionalnej agenture prispievaju k sebestacnosti
aredlu. ZvysSok vychodného kridla a cely severny blok (okrem Karanteny) su v sucasnosti stale prazdne
a v Upadku, hoci sa predpokladaju daI5|e zasahy V tychto priestoroch sa prizemia vyuzivaju ako sklady
starych priemyselnych strojov. Dve juzné kridla, ktoré patria sukromnym majitelom, sa v sucasnosti
rekonstruuju. V jednom z tychto kridel by malo vzniknat pamatne muzeum (v roku 1933 tu bol vazneny
Josip Broz Tito), zatial' o druhé bude pravdepodobne prestavané na mladeznicku ubytovnu. V sucasnosti
sa konaju pravidelné stretnutia medzi verejnymi orgdnmi a sikromnymi vlastnikmi.
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KONTEXT A POVOD PROJEKTU _,O\_
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Mestska samosprava Mariboru uznala
strategicku polohu budovy na ucely
zahustovania mesta. Obnovu zapadného
kridla umoznili rakisko-slovinské fondy
INTERREG po vstupe krajiny do EU v roku
2004. Uloha eurodpskych politik bola
klticova aj v roku 2012, ked bol Maribor
vybrany za Eurdpske hlavné mesto
kultury, pricom KPD bol identifikovany
ako kltucova budova pre rozvoj kultury.

FAZY REALIZACIE

Budova presla postupnymi zasahmi bez
konkrétneho dlhodobého planu, ale
pragmaticky na zaklade dostupnych
financnych prostriedkov.

> Prva faza (od 90. fokov 20. storo_C|a,do 1997 2008 2012 2016 2022
roku 2008) pozostavala zo sporadickych
zasahov
> V neskorsej faze mestska samosprava _ . - 4 N
. , ’ * Znovuotvorenie * Regeneracia * Maribor je * Maribor sa * Planuju sa
integrovala  perspektivne  eurdopske  aobnova zapadného Furopskym  zllastiujena  dalsie
ndstroje a postupy, ako napriklad ~feranten Vychodného mestom ORBACT 2 sakromné
zriadenie miestnej skupiny URBACT /'f\gdlgl()lnterreg kultdry i’<2pr|5d .ghhalgcf‘“d zasahy.
’ . I3 - . vnou
> V roku 2022 sa predpokladaju verejnée Sporadické cieI’O\J/pu
intervencie v severnom  kridle e ace s oblastou
(inkubator MSP). V juznych kridlach sa gegrgreeér?igfﬁ?\'/mi
budl realizovat sukromné opatrenia P
(muzeum a mladeznicka ubytovina).
FAKTORY USPECHU I‘ PREKAZKY A TAZKOSTI, KTORE SA I’
VYSKYTLI

> Pragmaticky proces regeneracie zalozeny na
moznostiach financovania v r6znom rozsahu
a otvoreny europskym nastrojom

> \lyuzivanie inovativnych nastrojov zdola
nahor  (Studentské  workshopy, sutaz
napadov, zaujmové skupiny, Studijné

navstevy...)

> Zapojenie Agentury regionalneho rozvoja,
ktord sa usidlila v komplexe a uzko
spolupracovala s mestskou samospravou,
pricom sa snazila o verejnoprospesné
opatrenia, ale pracovala ako sukromny
subjekt (vyberala ndjomné od ostatnych

> Velkost brownfieldu si vyzadovala velké
financné prostriedky. Odhadované naklady na
realizaciu na zaklade navrhu URBACT boli 6
milionov EUR. Naklady na regeneraciu
severného a vychodného kridla (prebieha)
dosiahnu 10 miliénov eur

zastavené
financovania
regeneraciu
realizaciu

> Inovativne pristupy boli
nedostatkom moznosti

zameranych  konkrétne na
brownfieldov a umoznujucich

takychto projektov

> Pomalost rozhodovacieho procesu a
nekonzistentnost v désledku pristupu ,krok za

podnikov v areali).

SPRAVA PROJEKTU ?f

> Mestska samosprava zohrala Ustrednu ulohu
pri regeneracii Karanteny (kultirneho a
umeleckého centra) a v roku 2016 bola
priamo zapojend do siete URBACT spolu s
Fakultou inzinierstva a architektdry v
Maribore.

> Agentura regiondlneho rozvoja dohliada na
riadenie prebiehajuceho projektu renovacie.
Konaju sa stretnutia so sukromnymi
vlastnikmi.

FINANCOVANIE (€)

krokom™.

Od roku 2008 do
roku 2022 sa do
budovy KDP
investovalo viac ako
4,1 miliéna EUR.
Predchadzajuce
naklady na projekt
regeneracie
Karanteny nie
su zname.
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URBACT ® INTERREG

Mestska samosprava
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MAPA AREALU
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500 m N

Nalavo: vaznica KPD
(modra farba) a historické
centrum Mariboru.

Dole: Kridla KPD

(s majetkom a aktudlnym
stavom rekonstrukcie)

a okolité funkcie.

Zdroj: Snimka
obrazovky Mapy Google
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Zapadné kridlo, ktoré vlastni Agentura regionalneho
I rozvoja a ktoré bolo zrekonStruované v roku 2008

Juzné kridla, v sikromnom vlastnictve a stale
opustené

Severné a vychodné kridlo, vo verejnom
vlastnictve a vacsinou opustené

Karantena, vo verejnom vlastnictve, renovovana
v roku 1997

2000

Neformalne
parkovisko

- Nakupné centrum
otvorené v roku
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