



DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 141 / 2,4

832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PODATEĽŇA	
Dátum:	25. 11. 2024
Číslo zápisu:	98117
Prílohy/číslo:	Číslo spisu:
	Vybavuje:

Ministerstvo dopravy SR

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Špeciálny stavebný úrad pre diaľnice
Námestie slobody č.6

810 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Miesto a dátum

12637/2024 - 2910/7777-00

Bc. Vojtech Horváth
0915 852 143

Bratislava, 13.11.2024

Vec

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (zmena termínu ukončenia výstavby)

(podľa § 68 stavebného zákona v spojení s § 11 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)

STAVEBNÍK:

Slovenská republika, zastúpená **Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky**, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, ako Verejný obstarávateľ podľa Koncesnej zmluvy – Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice, projekt PPP, a na základe prenositeľnej Plnej moci zo dňa 23.11.2016:

s Koncesionárom:

Zero Bypass Limited, so sídlom 28 Ropemaker Street, Londýn, EC2Y 9HD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (aktuálne sídlo: CMS Cameron McKenna LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF), majúca slovenskú organizačnú zložku: Zero Bypass Limited, organizačná zložka so sídlom Odborárska 21, Bratislava 831 02, Slovenská republika, IČO: 50 110 276, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 3188/B, na základe Substitučného plnomocenstva v zmysle článku 8.3.4 Koncesnej zmluvy zo dňa 24.11.2016, zastúpená:

Substitučným splnomocnencom - spoločnosťou:

D4R7 Construction s.r.o., so sídlom Odborárska 21, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 245 350, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 110266/B, ako Subdodávateľ stavby a Subjektu na strane Koncesionára, na základe ďalšieho Substitučného plnomocenstva zo dňa 29.11.2016, zastúpená spoločnosťou:

DOPRAVOPROJEKT, a.s., so sídlom Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 31 322 000, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 378/B,

p o d á v a

MINISTERSTVU DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ako špeciálnemu stavebnému úradu pre diaľnice podľa § 3a ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v spojení s § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa zák. č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením §68 stavebného zákona a v spojení s §11 vyhl. č. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.

Názov (označenie) stavby:

Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz – rekonštrukcia, II. etapa

kraj: Bratislavský
okres: Bratislava II.
katastrálne územie: Nivy

Predmet zmeny:

Zmena termínu ukončenia výstavby z termínu 12/2024, uvedeného v rozhodnutí MD SR č. 31646/2023/SCDPK/110289 zo dňa 21.12.2023, na nový termín ukončenia výstavby 12/2025.

Odôvodnenie:

Predĺženie termínu výstavby z termínu 12/2024 na nový termín ukončenia výstavby 12/2025 vyplynul z potreby technického odovzdania a komplexného ukončenia výstavby všetkých objektov stavby, uvedených v rozhodnutí o povolení stavby, z potreby uzatvorenia ostrých zmlúv o zriadení vecných bremien, zmluvného odovzdania objektov tretím stranám, dôsledného splnenia podmienok, uložených vo vydaných rozhodnutiach nielen stavebného úradu ale aj osobitných rozhodnutí, vydaných dotknutými orgánmi podľa osobitných predpisov, a z potreby časovej a vecnej koordinácie s ostatnými úsekmi Projektu PPP.

Stavebné povolenie:

MDV SR: **05376/2019/SCDPK-32813 - 16.04.2019** (právoplatné 30.05.2019),

Rozhodnutia o umiestnení stavby:

Okresný úrad BA: **OU-BA-OVBP2-2016/7613/KAZ – 08.02.2016**

Rozhodnutia o zmene stavby:

MD SR:

- **09953/2018/SCDPK-74092 – 01.10.2018,**
- **25839/2018/SCDPK-96745 – 18.12.2018,**
- **31153/2019/SCDPK-104344 – 12.12.2019,**
- **06947/2021/SCDPK-02392 – 11.01.2021,**
- **05192/2023/SCDPK/02398 – 10.01.2023.**
- **31646/2023/SCDPK/110289 – 21.12.2023.**

Zhotoviteľ:

D4R7 Construction s.r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava

S pozdravom

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4
832 08 Bratislava
v.z. 2010

Ing. Igor Šillo
riaditeľ Divízie Bratislava III

Prílohy k žiadosti:

- a) Splnomocnenia.

Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – oslobodený od poplatku podľa §4 ods. (1) písmena a).