



**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Kominárska 141 / 2,4  
832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

**Ministerstvo dopravy SR**  
**Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií**  
**Špeciálny stavebný úrad pre diaľnice**  
Námestie slobody č.6  
810 05 Bratislava

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PODĎATEĽNÁ	
Dátum:	25. 09. 2024
Číslo zápisnice	80574
Prílohy	2x PD

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Miesto a dátum
	11037/2024-2910/9250-00	Ing. Zdeno Kubina tel: 02 50234 224, 0911 701 029 <a href="mailto:kubina@dopravoprojekt.sk">kubina@dopravoprojekt.sk</a>	Bratislava 25.09.2024
Vec			

**Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zlúčenie kolaudačného konania s konaním o zmene stavby pred jej dokončením**

(podľa § 79 a nasl. stavebného zákona v spojení s § 17 vyhlášky č.453/2000 Z.z. a podľa § 4 ods. 11 zákona č. 669/2007 Z.z.)

Stavebník:

**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.** so sídlom: **Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava**, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sa, vložka č. 3518/B, IČO: 35 919 001 ako stavebník stavby D1 BRATISLAVA – TRIBLAVINA, ROZŠÍRENIE, zahŕňajúcich stavby: Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina, I. etapa, Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina, II. etapa, Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina, a stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever,

na základe Plnomocenstva reg. zn. NDS: PP/2022/0375 zastúpená Splnomocnencom: **Budimex S.A.**, sídlo: ul. **Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, Poľsko**, IČO: 010732630,

na základe ďalšieho Plnomocenstva z dňa 29.2.2024 zastúpená Substitučným splnomocnencom: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**, so sídlom **Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, SR**, IČO: 31 322 000, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vl. č.: 378/B,

**žiada**

**Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky** ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice podľa § 3a ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zák. č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v platnom znení, v súlade s ustanoveniami § 79 stavebného zákona a v spojení s § 17 vyhl. č. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona o **vydanie kolaudačného rozhodnutia.**

Názov (označenie) stavby:

**Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina, I. etapa**

na stavebné objekty:

**103-20 Pravý kolektorový pás Bratislava - Trnava, úsek Bratislava - MÚK Blatné (km 13,6-17,23 D1) - vetva JA-TT km 0,407956 - 1,051115, 3. fáza D1/D4**

**203-20 Most na pravom kolektorovom páse Bratislava - Trnava v km 1,719 nad Šúrskym kanálom**

**800-00 Obchádzková komunikácia v MÚK Ivanka Sever - vetva JA-TT v km 0,2275 - 0,407956, 3. fáza D1/D4**

Zároveň Vás žiadame o **zlúčenie kolaudačného konania s konaním o zmene stavby pred jej dokončením podľa § 4 ods. 11 zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v platnom znení, na stavebné objekty:**

**203-20 Most na pravom kolektorovom páse Bratislava - Trnava v km 1,719 nad Šúrskym kanálom**

A zároveň Vás žiadame o **vylúčenie odkladného účinku v zmysle § 55 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Dôvodom je potreba čo najskoršieho presmerovania dopravy na novovybudované časti diaľnice a tým umožnenie plynulého pokračovania prác na ďalších častiach rozšírenia diaľnice D1 a vetvách križovatky D1/D4.**

**103-20 Pravý kolektorový pás Bratislava - Trnava, úsek Bratislava - MÚK Blatné (km 13,6-17,23 D1) - vetva JA-TT km 0,407956 - 1,051115, 3. fáza D1/D4**

Stavba je zrealizovaná:

v katastrálnom území: Ivanka pri Dunaji

v okrese: Senec

kraj: Bratislavský

na pozemkoch s parcelnými číslami:

C-KN: 246/2, 246/15, 246/16, 246/17, 249/31, 249/32, 249/33, 249/34, 249/35, 249/36, 249/37, 249/38, 249/96, 1233/2

v katastrálnom území: Chorvátsky Grob

v okrese: Senec

kraj: Bratislavský

na pozemkoch s parcelnými číslami:

C-KN: 1698/4, 1698/70, 1698/71

**203-20 Most na pravom kolektorovom páse Bratislava - Trnava v km 1,719 nad Šúrskym kanálom**

Stavba je zrealizovaná:

v katastrálnom území: Ivanka pri Dunaji

v okrese: Senec

kraj: Bratislavský  
na pozemkoch s parcelnými číslami:  
C-KN: 246/15, 246/16, 249/36, 249/37, 249/96, 334/3, 334/7, 1227/1, 1227/3, 1227/4, 1227/11,  
1227/12, 1228, 1229/1, 1229/3, 1229/4, 1229/11, 1229/12

**800-00 Obchádzková komunikácia v MÚK Ivanka Sever - vetva JA-TT v km 0,2275 - 0,407956,  
3. fáza D1/D4**

Stavba je zrealizovaná:  
v katastrálnom území: Ivanka pri Dunaji  
v okrese: Senec  
kraj: Bratislavský  
na pozemkoch s parcelnými číslami:  
C-KN: 249/27, 249/28, 249/29, 249/30, 249/31, 249/32, 249/33

**Vlastnícke právo k pozemku:**

Vlastnícke právo k pozemku bolo preukázané v stavebnom konaní. Drobné zmeny si nevyžadovali nové zábery pozemkov.

**Rozhodnutie o umiestnení stavby:**

vydané Okresným úradom Bratislava, odbor výstavby pod č. A/2013/415-/HLO zo dňa 26.03.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.05.2013.

**Stavebné povolenie:**

vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. 05151/2019/SCDPK/91521 zo dňa 08.11.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.05.2020.

**Opis a dôvody vykonania odchýlok a zmien:**

**103-20 Prvý kolektorový pás Bratislava - Trnava, úsek Bratislava - MÚK Blatné (km 13,6-17,23 D1) - vetva JA-TT km 0,407956 - 1,051115, 3. fáza D1/D4**

Predmetná časť stavebného objektu bola zrealizovaná podľa odsúhlasenej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) s drobnými zmenami:

- úprava výškového vedenia kolektorového pásu a vetiev
- úprava šírkového usporiadania vozovky pre umožnenie prevedenia 3 jazdných pruhov na vetvách "BA-JA" a "JA-TT" v čase využitia objektu ako obchádzkovej trasy pre vozidlá z diaľnice D1 v smere Bratislava-Trnava
- úprava konštrukcie vozovky
- aktualizácia osadenia a zvýšenie úrovni zachytenia zvodidiel v zmysle súčasných predpisov
- úprava tvaru zemných telies a systému odvodnenia

Stavebný objekt bol zrealizovaný podľa dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) bez odchýlok a zmien.

Predmetom 3. fázy spúšťania križovatky D1/D4 do užívania bolo vybudovanie vetvy JA-TT km 0,407956 - 1,051115.

Počas výstavby objekt slúži aj ako časť obchádzkovej trasy pre vozidlá z diaľnice D1 v smere Bratislava-Trnava počas rekonštrukcie telesa D1.

### ***203-20 Most na pravom kolektorovom páse Bratislava - Trnava v km 1,719 nad Šúrskym kanálom***

Stavebný objekt bol zrealizovaný podľa odsúhlasenej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) so zmenami:

- nosná konštrukcia sa zmenila z doskovej konštrukcie na spriahnutý most z prefabrikovaných vopred predpätých nosníkov a spriahajúcej dosky,
- zmena nastala aj v šírke cesty na moste, čomu zodpovedá aj rozšírenie nosnej konštrukcie,
- opora č. 1 sa zmenila na úložný prah so základom z prostého betónu založená plošne na vystuženom násype,
- opora č. 6 je úložný prah založený na veľkopriemerových pilótach,
- piliere majú dve stojky oproti jednej z DSP,
- rozmery spodnej stavby sa upravili na základe nového šírkového usporiadania cesty a zmeny typu konštrukcie.

Zmenou technického riešenia nedošlo k zmene rozsahu pozemkov oproti právoplatnému stavebnému povoleniu.

Stavebný objekt bol zrealizovaný podľa dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) bez odchýlok a zmien.

### ***800-00 Obchádzková komunikácia v MÚK Ivanka Sever - vetva JA-TT v km 0,2275 - 0,407956, 3. fáza D1/D4***

Predmetná časť stavebného objektu bola zrealizovaná podľa odsúhlasenej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) s drobnými zmenami:

- obchádzkové trasy s 3+3 pruhmi, oproti DSP s riešením 2+2 pruhy.

Stavebný objekt bol zrealizovaný podľa dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) bez odchýlok a zmien.

Predmetom 3. fázy spúšťania križovatky D1/D4 do užívania bolo vybudovanie vetvy JA-TT v km 0,2275 - 0,407956.

Objekt umožňuje presmerovanie dopravy z diaľnice D1 na postranné kolektorové pásy počas rekonštrukcie diaľnice.

#### **Termín, dátum ukončenia stavby:**

Termín ukončenia stavebných prác 3. fázy D1/D4: november 2024

#### **Užívanie stavby:**

Budúci užívateľ stavebného objektu:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

#### **Projektant stavby:**

Hlavný projektant stavby: DOPRAVOPROJEKT, a.s. , Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  
Hlavný inžinier projektu : Ing. Peter Bednárík

**Spôsob realizácie stavby:**

Dodávateľsky:

Hlavný zhotoviteľ (názov):

Budimex S.A., sídlo: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, Poľsko

Zodpovedný stavbyvedúci: Mgr. Ing. Melania Szeja – Bonin, Ing. Peter Šuška (cesty),  
Ing. Peter Šustek (mosty),**Zoznam a adresy dotknutých orgánov a organizácií, ktorí sú stavebníkovi známi:**

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. E. Štúra 1, 812 35 Bratislava.
2. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava.
3. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 83103 Bratislava.
4. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Bratislava, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava.
5. Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec.
6. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium PZ, Odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava.
7. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava.
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Martinská 49, 821 05 Bratislava.
9. Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob.
10. Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji.

S pozdravom

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
2910Ing. Igor Šillo  
riaditeľ Divízie Bratislava III**Prílohy k návrhu:**

a) Doklady o splnení základných požiadaviek na stavby:

– bude predložené na ústnom pojednávaní

- doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkoch v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení (certifikáty),

- doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a meraní (protokoly o skúškach, odborné úradné skúšky),
  - stavebný denník.
- b) Potvrdenie zneškodnenia odpadu. – *bude predložené na ústnom pojednávaní*
- c) Vytýčenie priestorovej polohy stavby. – *bude predložené na ústnom pojednávaní*
- d) Projektová dokumentácia zmeny stavby pred jej dokončením a skutočného realizovania stavby. – *predbežne elektronicky* (SO 203-20 - 2 paré DZSD)
- e) Vyhodnotenia spôsobu zapracovania pripomienok určených v záverečnom stanovisku / rozhodnutí EIA + CD
- f) Zoznamy dotknutých pozemkov – vlastnícke práva
- g) Záväzné stanovisko (§120 súlad s ÚR). - *bude doplnené*
- h) Záverečné stanovisko EIA č. 9785/2009-3.4/ml  
<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/d1-bratislava-trnava-6-pruh-kolektory>
- i) Rozhodnutie MŽP vydané v zisťovacom konaní č. 4328/2017-1.7/ml  
<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/d1-bratislava-senec-rozsirenje-na-6-pruh-1-usek-km-0-000-3-638-13-600->
- j) Rozhodnutie MŽP vydané v zisťovacom konaní č. 4215/2020-1.7/rc-R  
<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/d1-bratislava-senec-1-usek-bratislava-triblavina>
- k) Splnomocnenia.
- l) Správny poplatok – oslobodený od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa oslobodenia k položke č.62a Sadzobníka, tvoriaceho prílohu zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.